

УТВЕРЖДАЮ

Мэр муниципального района Усольского  
районного муниципального образования

В.И. Матюха

» 2019 года



**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта**

«Профориентация обучающихся»

(наименование проекта/основного мероприятия)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Молодые профессионалы» <sup>1</sup>		
Краткое наименование муниципального проекта	«Профориентация обучающихся» <sup>2</sup>	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Дубенкова И.М., первый заместитель мэра Усольского района		
Руководитель муниципального проекта	Татарникова Н.Г., председатель Комитета по образованию МР УРМО		
Администратор муниципального проекта	Маслова Н.М., директор МБУ «ЦРО Усольского района»		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района»		

<sup>1</sup> Наименование регионального проекта в соответствии с утвержденным паспортом

<sup>2</sup> Наименование муниципального проекта может отличаться от наименования регионального проекта

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии и пути продолжения образования, сформировать убежденность в правильности выбора профессии через создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района, в том числе популяризация специальностей и профессий аграрного профиля среди обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Охват обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Усольского района, задействованных в различных формах мероприятий по профориентационной работе, (процент). В том числе:	дополнительный	100	01.01.2018	100	100	100	100	100	100
1.1.	в направлении агробизнес-образования, процент	дополнительный	15	01.01.2018	20	30	40	50	60	70

## 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательных учреждений Усольского района.	
1.1.	Все обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе. В том числе:	100% обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Усольского района приняли участие в разных формах мероприятий по профориентационной работе
1.1.1.	<p>Не менее чем 20% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования</p> <p>Не менее чем 30% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования</p> <p>Не менее чем 40% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования</p> <p>Не менее чем 50% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования</p> <p>Не менее чем 60% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования</p> <p>Не менее чем 70% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования</p>	В период с 2019 по 2024 года в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования приняли участие не менее 70% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района



## 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Татарникова Н.Г.	Председатель Комитета по образованию МР УРМО	Дубенкова И.М.	10
2.	Администратор муниципального проекта	Маслова Н.М.	Директор МБУ «ЦРО Усольского района»	Татарникова Н.Г.	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник муниципального проекта	Кирилюк К.А.	Методист МБУ «ЦРО Усольского района»	Маслова Н.М.	20
Задача 1: Вовлечение обучающихся 8-11 классов в разные формы мероприятий по профориентационной работы, в том числе в направлении агробизнес-образования					
4	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кирилюк К.А.	Методист МБУ «ЦРО Усольского района»	Маслова Н.М.	20
5	Участник муниципального проекта	Приходько В.Н.	заместитель председателя Комитета по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования	Татарникова Н.Г.	20
6	Участник муниципального проекта	Гуркова Т.В.	начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования	Татарникова Н.Г.	20
7	Участник муниципального проекта	руководители общеобразовательных организаций Усольского района	председатель Комитета по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования	Татарникова Н.Г.	40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
**«Профориентация обучающихся»**  
(наименование проекта/основного мероприятия)

План мероприятий  
по реализации муниципального проекта «Профориентация обучающихся»  
(наименование регионального проекта/основного мероприятия)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>3</sup>
		начало	окончание			
Формирование системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательных учреждений Усольского района.						
1.	100% обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Усольского района приняли участие в разных формах мероприятий по профориентационной работе	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	Гуркова Т.В.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1	В том числе не менее чем 20% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования	1 января 2019г.	31 декабря 2019 г.	Гуркова Т.В. Кириллук К.А.	Информационно-аналитический отчет	РП

<sup>3</sup> КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

1.1.	Создание и развитие системы информирования образовательными организациями участников образовательных отношений о возможности участия в разных профориентационных мероприятиях	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2024 г. (далее ежегодно)	Кирилюк К.А. Гуркова Т.В.	Информационно-аналитический отчет	АП
1.2.	Заключение соглашений с социальными партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы (СПО, ВПО, сельхозпредприятия)	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	1 апреля 2019 г. (далее ежегодно)	Приходько В.Н. руководители общеобразовательных организаций Усольского района,	Нормативно-правовые акты	РП
1.3.	Организация и проведение образовательными учреждениями диагностики профессионального самоопределения обучающихся 8-11 классов Усольского района	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	руководители общеобразовательных организаций Усольского района	Информационно-аналитический отчет	АП
1.4	Организация участия обучающихся в проектной, исследовательской деятельности (конференции, выставки, проекты), а также в чемпионатах, конкурсах различных уровней и т.д.	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	Кирилюк К.А. руководители общеобразовательных организаций Усольского района	Программы мероприятий	АП
1.5	Поддержание связей общеобразовательных учреждений с социальными партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы: классные часы, мастер-классы, дни открытых дверей, выезды на предприятия и т.д.	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	Приходько В.Н. Гуркова Т.В. руководители общеобразовательных организаций Усольского района,	Программы мероприятий	РП
1.6	Проведение мониторинга результатов участия детей в различных формах профориентационной работы, в том числе и в направлении агробизнес-образования	1 января 2019 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	Кирилюк К.А. Гуркова Т.В. руководители общеобразовательных организаций Усольского района	Аналитический отчет	АП

1.1.2.	В том числе не менее чем 30% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования	1 января 2020г.	31 декабря 2020 г.	Гуркова Т.В Кириллук К.А.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.3.	В том числе не менее чем 40% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования	1 января 2021г.	31 декабря 2021г.	Гуркова Т.В Кириллук К.А.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.4.	В том числе не менее чем 50% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования	1 января 2022г.	31 декабря 2022 г.	Гуркова Т.В Кириллук К.А.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.5.	В том числе не менее чем 60% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования	1 января 2023г.	31 декабря 2023 г.	Гуркова Т.В Кириллук К.А.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.1.6.	В том числе не менее чем 70% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования	1 января 2024г.	31 декабря 2024 г.	Гуркова Т.В Кириллук К.А.	Информационно-аналитический отчет	РП





Усольское районное МО (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Усольского района, задействованных в разных формах по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования, процент								
МБОУ "Мишелевская СОШ"	0	01.01.2018	10	34	44	54	64	64
МБОУ "Тайтурская СОШ"	0	01.01.2018	11	30	45	53	61	72
МБОУ "Тельминская СОШ"	23	01.01.2018	23	32	47	50	60	78
МБОУ "Белореченская СОШ"	33	01.01.2018	30	33	38	47	70	77
МБОУ "Белая СОШ"	21	01.01.2018	21	37	40	49	55	61
МБОУ "Белореченский лицей"	27	01.01.2018	27	27	34	41	55	68
МБОУ "Мальтинская СОШ"	0	01.01.2018	17	26	34	43	60	69
МБОУ "Новомальтинская СОШ"	29	01.01.2018	29	38	48	48	58	67
МБОУ "Новожилкинская СОШ"	0	01.01.2018	11	16	43	60	65	71
МБОУ "Большееланская СОШ"	40	01.01.2018	40	40	47	60	60	80
МБОУ "Раздольинская СОШ"	0	01.01.2018	9	12	38	38	44	59
МБОУ "Тальянская СОШ"	0	01.01.2018	10	24	24	48	57	71
МБОУ "Буретская СОШ"	0	01.01.2018	14	28	39	56	56	69
МБОУ "СОШ № 20"	0	01.01.2018	10	20	31	41	41	51
МБОУ "СОШ № 7"	28	01.01.2018	28	38	38	57	57	81
МБОУ "СОШ № 6"	0	01.01.2018	10	20	29	49	59	69
МБОУ "Биликтуйская ООШ"	0	01.01.2018	11	11	33	50	61	72
МБОУ "Хайтинская ООШ"	0	01.01.2018	33	33	33	50	50	67
МБОУ "Холмушинская ООШ"	0	01.01.2018	13	13	27	33	60	67
По муниципалитету	15%		20%	30%	40%	50%	60%	70%

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта «Профориентация обучающихся»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Профориентация обучающихся» направлен на создание системы сопровождения профессионального самоопределения всех обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района, в том числе и в направлении агробизнес-образования, охватывающего не менее чем 70% от общего числа обучающихся 8-11 классов.

Результаты муниципального проекта позволят увеличить количество выпускников школ, сознательно выбравших специальности и профессии, в том числе и аграрного профиля, и поступивших для обучения в соответствующие профессиональные образовательные организации.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта<sup>4</sup>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Охват обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Усольского района, задействованных в разных формах мероприятий по профориентационной работе, процент							
1.	$F_{\text{обуч}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z} * 100\%$ <p><math>Z_i</math> - общее количество обучающихся 8-11 классов в каждой общеобразовательной организации, задействованных в разных формах по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования, <math>i</math>-ой общеобразовательной</p>	0	Отчеты образовательных организаций Усольского района	Орган исполнительной власти Усольского района, реализующий государственную политику в области образования	По Усольскому району	1 раз в год	

<sup>4</sup> За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта

<p>организации Усольского района,  Z – общее число обучающихся  8-11 классов в каждой  общеобразовательной  организации,  Y – общее число  общеобразовательных  организаций, расположенных на  территории Усольского района</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)			Всего (млн рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	100% обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Усольского района приняли участие в разных формах мероприятий по профориентационной работе, в том числе:	9030702713002999964	0,277	0,277	0,277	0,831
1.1.1.	не менее чем 70% от общего числа обучающихся 8-11 классов Усольского района задействованы в разных формах мероприятий по профориентационной работе в направлении агробизнес-образования					